

项目建议书表格 Project Proposal Form

Project Title:

项目名称: 中国海洋保护社会组织网络和能力建设

Project start and end date (not exceeding 2 years):

项目起止日期 (不超过 2 年) : 2022 年 10 月- 2024 年 9 月 30 日

Budget: 1. Requested from UNDP GEF SGP (local currency, not exceeding\$50000) :

预算: 从 UNDP GEF 小额赠款申请的经费 (人民币, 不超过等值 5 万美金) : 346050 元人民币

2. Co-financing (local currency) and partnership:

配套资金 (人民币) 和伙伴关系

Donor/local partner 出资方/当地合作伙伴	In cash 现金	In kind 非现金
北京市企业家环保基金会 专家资源和创绿家、劲草、蔚海行动等公益网络支持、“第四届中国海洋公益论坛”人力支持		100000 元人民币
深圳市质兰公益基金会 质兰顾问群专家资源和夜校等专业公益平台支持		
世界经济论坛海洋行动之友 海洋行动之友的国际、国内公益、学术和商业资源支		

持

3. Total project cost (local currency) : 项目总经费 (人民币) : 446050 元人民币

Project Characters 项目特征

Geographic area (Tick one) 地理区域 (右键点击“属性”可电子打勾)		Project theory (Tick one) 项目主题 (打勾)		Social inclusive (Tick one) 项目的社会包容性 (打勾)	
<input type="checkbox"/>	Guangdong 广东	<input type="checkbox"/>	Coastal and marine ecosystem, marine species conservation and sustainable use 海岸带和海洋生态系统、海洋生物多样性的保护和可持续利用	<input type="checkbox"/>	Women-led project 女性领导的项目
<input type="checkbox"/>	Guangxi 广西	<input type="checkbox"/>	Sustainable small-scale fishery 可持续的小型渔业	<input checked="" type="checkbox"/>	Project strengthening women's leadership and empowering women's participation in marine conservation 增强女性在海洋保护中的领导力和赋能女性参与海洋保护的项目
<input type="checkbox"/>	Hainan 海南	<input type="checkbox"/>	Land-based and marine pollution control 防治陆源污染和海洋污染	<input type="checkbox"/>	Project enhancing community governance capacity and improving community livelihood

				增强社区治理能力和提高社区生计的项目
<input checked="" type="checkbox"/>	Others 其它	<input checked="" type="checkbox"/>	NGO capacity building and Networking on marine issues 有关海洋议题的社会组织的能力建设和网络建设	<input type="checkbox"/> Project engaging ethnic minority, youth and people with disabilities 少数民族、青年、残障人士参与的项目

About the Applicant: 申请机构简介

Name of Organization 机构名称: 青岛市海洋生态研究会

Organization Registration No. 机构统一社会信用代码: 51370200MJD820407P

Date of Founding 成立日期: 2017 年 11 月 8 日

Number of members 机构人数: 全职人员 4 名, 兼职人员 2 名。

Person in Charge 负责人: 王松林

Bank information: 银行信息: 开户行 工商银行山东路支行 银行开户许可证核准号 J4520037785101 帐号 3803020109200378845 账户名称 青岛市海洋生态研究会

Coordinator 联系人: 吴雨舟

Address 地址: 青岛市市南区南海路 9 号

Phone 电话: 13764800010

Fax 传真:

E-Mail 电子信箱: yuzhou.qmcs@gmail.com

Organization Website 机构网站: <http://www.qmcs.org.cn>

References (two people from other organization who know your organization well) :

推荐人 (来自其他机构、对你机构有充分了解的 2 位推荐人)

1. **Name 姓名** 张颖溢 **Title 职务** 秘书长 **organization 机构** 深圳市质兰公益基金会 **telephone 电话** 131 4607 6274 **email 邮箱** zhangyingyi@izhilan.org
2. **Name 姓名** 谢茜 **Title 职务** 海洋行动之友中国区负责人 **organization 机构** 世界经济论坛 **telephone 电话** 138 1095 4951 **email 邮箱** Xi.Xie@weforum.org

Brief history of organization (including Number of projects implemented) 机构的简要历史 (包括实施项目的数量) :

青岛市海洋生态研究会 (简称“海研会”) 成立于 2017 年 10 月, 是一家专注于中国海洋生物多样性保护和渔业可持续发展的公益社会团体。海研会通过科学研究、科普教育、人才培养、国际交流等方式, 为全国渔业可持续发展、海洋生态系统的健康完整、以及可持续水产品消费做出持续贡献。结合中国国情和机构的优势所在, 海研会专注于三个相辅相成的重点领域:

1. 与科研机构、产业界代表、公益同行等密切合作, 通过支持、发起和协调有代表性的捕捞渔业改进项目 (FIP) 和水产养殖改进项目 (AIP), 协助政府为深化中国渔业改革探寻“可复制”地方样板。
2. 与各利益相关方共同识别和推动中国关键海岸带和海洋生态系统 (尤其是滩涂、河口、鳗草床等关键鱼、虾、蟹、贝、滨鸟和海鸟栖息地) 的保护和恢复。
3. 打造和推广为全国各地“海鲜吃货”和水产行业量身定制的“中国海鲜明鉴 – China Seafood Sustainability Assessment”系列评估和教育工具, 推动全国可持续水产运动的发展。

海研会过去和现今主要开展的海洋保护相关工作或项目

- 漳州海蟹资源可持续管理项目
- 中国水产品环保表现评级和公众教育项目—海鲜明鉴
- 黄海负责任海产养殖推进项目
- 中国渔业限额捕捞试点研究和倡导工作
- 闽南台浅粤东渔场海马栖息地调查与保护项目
- 渤海湾鳗草床保护项目
- 黄海生态区近海生物多样性公众科学教育项目

- 青岛市琅琊镇社区近海保护地管理及渔业可持续发展项目
- 大神堂牡蛎礁渔业社区参与式保护地管理途径探索项目
- 江苏滨海湿地生计渔业可持续发展探索项目

Relevant experience of organization 机构在所申请项目领域的相关经验:

1. 自 2018 年起，海研会的海鲜明鉴项目、江苏滨海湿地生计渔业可持续发展探索项目先后获得北京市企业家环保基金会的资助。海研会也入选 2020 劲草伙伴机构。海研会正不断开展基于科学评估和供应链分析的负责任渔业改进的实践，为促进区域渔业活动在生态、生计两个相关的层面协同实现可持续发展探索适用于中国公益社群的经验和范式。

2. 2018-2021 期间，在世界自然基金会的资助下，海研会开展闽南-台浅渔场梭子蟹类资源可持续管理项目，并与自然资源保护协会（NRDC）、美国环保协会（EDF）联合开展中国渔业限额捕捞进展研究项目。2021 年 8 月，三家机构联合正式发布《限额捕捞试点经验总结报告》，递交农业农村部渔业渔政局，得到了相关主管部门的肯定与赞赏；2021 年 10 月，团队联合浙江省海洋水产研究所，在舟山举办了“渔业生产报告和监控电子化国际研讨会”，邀请来自美国、新西兰、日本、欧洲、韩国的国际专家分享国外经验，也有来自浙江、广东、上海的专家出席并介绍国内前沿动态。线上线下参会人员超 100 人，积极促进了我国渔业限额捕捞领域的专家与国际同行之间的交流。

3. 自 2020 年起，海研会在深圳市质兰公益基金会资助下在闽南-粤东海域开展野生海马种群关键栖息地的识别与保护项目。项目团队持续调研并评估海马的兼捕情况，与渔民合作初步识别野生海马的主要栖息地，通过多利益相关方研讨会促成保护共识，持续向政府主管部门提交调研报告，提出保护建议。

4. 2021 年，海研会启动了由 UNDP 资助的青岛市琅琊镇社区近海保护地管理及渔业可持续发展项目。通过联合当地的公益机构——青岛西海岸新区蓝湾生态环境公益服务中心，机构为渔民公益组织提供能力建设，加强志愿者服务队管理；开展可持续渔业相关主题的培训，吸纳新渔民会员；进行渔获物采样分析，了解当地渔业资源和生产情况；记录和传播当地渔村文化及生态知识等。2022 年，海研会在质兰基金会的支持下启动青岛市近海小型生计渔业可持续发展项目。拟在三年内在青岛崂山区、黄岛区和城阳区，基于自身及当地合作伙伴已有的工作基础、通过开展因地制宜、灵活多样的活动，动员 2-3 个存在濒危物种、保护物种或幼杂鱼兼捕问题且有意愿改变现有渔业生产方式的代表性社区，制定可行的行动方案，合作开展现有小型生计渔业现状的调查，评估其对生物多样性的威胁，并共同探索生物多样性友好型小型生计渔业的发展路径。

5. 海研会于 2022 年 3 月被选为“第四届中国海洋公益论坛”的轮值主席机构之一，积极筹备在计划于 2022 年底在江苏省南通市如东县开展的“第四届中国海洋公益论坛”，并承接公益论坛的传播事务和运营公益论坛的自媒体平台。自 3 月起，机构已编写并在公益论坛的公众号（海洋公益论坛）发布了两篇海洋公益快讯，传播多个国内参与论坛的公益组织的项目动态和国内外重要相关新闻和政策，提供并维护国内海洋保护公益组织相互了解和学习知识的平台，也让社会各界更加关注国内海洋公益事业的进展。

Project staff (please indicate names and roles in this project including project team members and financial staff)

项目成员（请说明参与本项目的人员姓名、性别及在本项目中的职责包括项目组成员和财务人员）

吴雨舟，女，青岛市海洋生态研究会传播和政策倡导官员，为本项目的执行总负责人；刘乐彬，女，青岛市海洋生态研究会海洋生态研究员，协调本项目的海洋生态领域的工作；

房璐，女，青岛市海洋生态研究会可持续渔业研究员，协调本项目的渔业领域的工作；

傅春晖，女，青岛市海洋生态研究会自然教育和社区工作经理，支持本项目的传播和协调工作；

李玉强，男，青岛市海洋生态研究会秘书长，支持项目的相关文创工作；

王松林，男，青岛市海洋生态研究会理事长，协调本项目的财务运营和对外联络。

1. Targeted Location and Population :(Briefly Describe location, coordinates (longitude and latitude) ,geographical details and living conditions of target population, with relevant maps attached)

目标位置和人口：（简要描述项目点的位置, 经纬度，地理信息和目标人群生活状况,请另加一页附上项目点在中国的位置地图。）

此项目旨在为国内海洋保护领域的公益机构搭建学习与交流网络，基于项目期间拟于江苏省南通市如东县举办的“第四届中国海洋公益论坛”，为本土海洋公益机构创造相互之间以及与国际公益同行和学术机构专家之间切磋与合作的机会，以期系统地提升中国海洋保护领域公益机构的专业能力。

实施项目的地点分为线下和线上，项目服务的直接受众为全国范围内海洋保护领域的公益机构的全职和兼职从业人员。海研会将作为“第四届中国海洋公益论坛”轮值主席机构之一，联合北京市企业家环保基金会、质兰基金会、世界经济论坛等主要合作伙伴，通过公益论坛的自媒体平台 and 线上和线下的研讨会等媒介和形式，为少数民族、青年、残障人士的充分参与提供便利，保证我国有关海洋议题的

社会组织的能力建设和网络建设的实效。

No. of households: ___ No. of population: ___ Ethnic/Religious representation ___

项目点有多少户：全国范围内海洋保护领域的公益机构 项目点人数： 大于 1000 全职或者兼职从业人员、专家以及志愿者
项目点民族或宗教组成：汉族为主

Annual average income/person: _____

项目点人均年收入： 6 万

No. of participating Male _____ No. of participating Female _____ No. of participating children _____

参与项目的男性人数： 约为 30%-40% 参与项目的女性人数： 约为 50%-60% 参与项目的儿童人数：项目基本不涉及这类群体

No. of participating households: _____

参加项目的家庭数量：项目基本不涉及这类群体

2. Introduction: 背景介绍

- **Baseline assessment** of relevant environmental and socio-economic conditions (The baseline assessment is essential so that changes and impact brought about by the project intervention can be evaluated. It is also important to include an overview of other interventions in the area, both ongoing and planned, by local, national, and international organizations.)

相关环境和社会经济状况的基线信息（基线信息的评估是必不可少的，目的是为了评估通过实施项目所带来的改变和影响。描述当地，国家和国际组织在当地正在进行的项目或计划实施的项目的总体情况也很重要。）

随着国内社会经济水平的提升，近年来中国公益慈善事业得到了蓬勃发展。然而，在众多公益领域中，海洋保护领域仍然需要得到社会各界更多的关注，其获得的公益投入相比其他领域依然缺乏。同时，海洋生态系统和渔业资源的衰退、海洋环境的污染等问题，不仅正日益威胁着人们每天的生活和基本的粮食安全，更影响着依赖海洋为生的渔民的生计。虽然近年来，成长中的中国公益行业已有越来越

多的本土组织聚焦海洋保护，但这类公益组织因空间布局分散、规模普遍较小、对有限资源竞争激烈，导致相互交流和协同行动非常困难，且从业人员往往缺少海洋相关领域的专业知识与经验，海洋公益效能亟待提高。

为了增进全国范围内关注海洋的公益组织之间的相互了解与认识，加强其信息共享、交流协作、能力建设，同时，为了提升社会各界对海洋环境问题的关注，推动社会资源与公益组织对接，联合多元社会力量，共同推进中国海洋在经济、环境与社会三个维度上的和谐发展，多家国内致力于海洋保护领域的公益机构在 2015 年、2017 年、2019 年分别举办了三届“中国海洋公益论坛”，成功建立了国内海洋保护领域的公益机构的网络，为这些机构提供了相互交流和学习的平台。此项目计划在之前基础上，延续两年一度的“中国海洋公益论坛”的举办（原计划在 2021 年举办的“第四届中国海洋公益论坛”因为疫情推迟），并为国内海洋保护领域的公益机构展开其他形式的网络建设和能力建设。

- **Main problems and needs 主要问题和需求**

在多家国内致力于海洋保护领域的公益机构的努力下，前三届“中国海洋公益论坛”成功举办，我国海洋公益事业也引起了越来越多的社会关注。海洋生态环境保护议题获得了很多媒体的报道，越来越多的国内外民间机构、慈善基金会和企业开始了解国内海洋保护领域公益机构所开展的工作，获得了更多的筹资和传播机会。尽管如此，关心海洋保护和海洋生态文明发展的群体仍属小众，在当今保护和可持续利用海洋资源上升为重要国际议题的背景下，我们急需提升中国社会民众对海洋的关注，动员更多媒体力量、社会资源支持海洋环境问题的改善。

同时，中国本土海洋保护领域的公益机构大多数创立时间不长，一些机构的专家网络资源也很有限，难以有和国内外专家同行相互交流的机会，因此，中国本土海洋保护领域的公益机构需要更多地接受国内外专家的能力建设，以帮助机构精进自身的专业知识和技能，从而更好地开展海洋生态保护和可持续利于海洋资源的相关项目和工作。相关人才的培养和能力提升，对中国海洋公益事业的可持续发展至关重要。

并且，我们在过往的工作和经验中发现，在中国公益海洋保护的领域中，女性从业人员、相关专家、志愿者占据大部分，机构希望通过此项目增强女性在国内海洋生态保护中的领导力，并赋能参与国内海洋保护项目的众多女性公益人士。

- **Rationale /Solutions 基本原理/解决方案**

为了提升国内海洋保护领域的公益组织的专业知识和能力，加强中国社会民众对海洋问题的关注，动员更多媒体力量、社会资源支持海洋环境问题的改善，并同时增强女性在国内海洋生态保护中的领导力，更多地赋能在中国本土海洋保护机构工作的女性公益人士，机构希望在项目期间开展以下关于中国海洋保护社会组织的网络建设以及能力建设的活动：

1. 交流网络建设

机构作为“第四届中国海洋公益论坛”的轮值主席，将联合北京市企业家环保基金会，在项目期间于江苏省南通市如东县举办“第四届中国海洋公益论坛”，以展示国内海洋生态文明建设成果，为热心海洋公益事业的各界人士构建一个相互了解、交流和学习的平台，同时加强国内外海洋公益机构和资深人士的网络建设，促进各方广泛、深入参与我国海洋环境问题治理的行动路径的探讨。机构将在项目期间承接公益论坛的传播事务并运营多个公益论坛的自媒体平台。机构将继续编写、并在公益论坛的公众号（海洋公益论坛）发布每两月一期的海洋公益快讯，传播多个参与公益论坛的中国本土海洋保护组织的项目动态以及国内外重要相关新闻和政策，维护国内海洋保护公益组织相互了解和学习知识的平台，也让社会各界更加关注国内海洋公益事业的进展。

2. 专业能力建设

鉴于目前海洋生态状况的衰退和海洋面临一些严重的威胁，以及相关公益从业人员（多数为女性）在专业知识与经验方面有待提升，机构计划在项目期限内，与一些国内专业的生态保护机构合作，通过借助合作机构的培训平台和国内外的专家网络资源，以组织开展线上或者线下网络研讨会的形式，为中国本土海洋保护公益组织提供 6 场针对多个海洋议题的能力建设活动。

机构开展能力建设活动的合作方以及相关议题包括：

- a. 与北京市企业家环保基金会合作，借助合作方的网络资源，开展以**海草床生态修复和可持续海鲜消费倡导**为主题的线上或者线下网络研讨会 2 场；
- b. 与深圳市质兰公益基金会合作，借助质兰夜校这一专业的能力建设的网络平台，开展以**生计渔业社区保护地和减少濒危海洋动物的渔业兼捕**为主题的线上网络研讨会 2 场；
- c. 与海洋行动之友合作，借助合作方的网络资源，邀请合作方的专家成员，开展以**公益组织如何与企业携手推动海洋生态保护**为主题的线上网络研讨会 1 场，以及其他海洋相关议题的线上网络研讨会 1 场。

3. Anticipated results/outcomes 预期成果

机构通过开展针对中国本土海洋保护社会组织的网络建设以及能力建设的活动，具体预期成果如下：

1. 项目的网络建设部分中，通过结合线上和线下的形式，在项目期间于江苏省南通市如东县举办“第四届中国海洋公益论坛”，以及项目期间承接公益论坛的传播工作，维护多个社交媒体，发布相关的传播内容，加强了社会各界对海洋关注，通过信息和知识的分享与共同讨论，深化了国外各个海洋保护公益组织对中国海洋公益所应对的问题及已经或未来应该采取的行动的认知，提升了公众的海洋保护意

识，凝聚了国内海洋保护公益组织的行业共识，有序引导了基于科学、高效、有影响力的跨界协同行动。同时，项目期待执行此项目中的女性在领导力和专业能力方面得到显著提升。同时，各个公益机构的项目的传播获得了更多的渠道，吸引了各界人士关注海洋保护并助力中国本土海洋保护公益机构的筹资机会，吸引了更多国内热心公益的女性参与中国海洋保护公益事业。

2. 项目的能力建设部分中，通过与北京市企业家环保基金会合作，借助合作方的网络资源，开展以海草床生态修复和可持续海鲜消费倡导为主题的线上或者线下网络研讨会 2 场；与深圳市质兰公益基金会合作，借助质兰夜校这一专业的能力建设的网络平台，开展以生计渔业社区保护地和减少濒危海洋动物的渔业兼捕为主题的线上网络研讨会 2 场；与世界经济论坛海洋行动之友合作，借助合作方的网络资源，邀请合作方的专家成员，开展以公益组织如何与企业携手推动海洋生态保护为主题的线上网络研讨会 1 场，以及其他海洋相关议题的线上网络研讨会 1 场，中国本土海洋保护公益组织的从业人员（多数为女性）关于上述海洋保护相关议题中的专业知识和技能得到显著提升，获得了更多的与国内外专家交流的机会。

3. Project contribution to the following portfolio outputs and indicators 项目对下列产出和指标的贡献

Please check one or more boxes as appropriate

请在方框内选出一个或多个适合的选项（右键点击“属性”可电子勾选）。

3.1 Community-based models and biodiversity friendly practices and approaches promoted for conservation and sustainable use of threatened ecosystems and species in important coastal/ marine ecosystem 在重要的海岸带和海洋生态系统，保护和可持续利用受威胁的生态系统和物种的社区模式和生物多样性友好的实际和方法得到推广

ha. of various MPA under improved management effectiveness /得到有效保护的各类海洋类型的保护区的面积（公顷）

ha. of marine habitat under improved practices to benefit biodiversity (excluding PAs)/ 通过开展对生物多样性有利的实践，得到保护的海洋栖息地（保护区以外，如社区保护地）的面积（公顷）

Direct project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/ 分性别统计的直接项目受益人数

Indirect project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/分性别统计的间接项目受益人数

3.2 Sustainable practices improved productivity, food security, and livelihoods of small-scale fisheries and fish workers empowered for fisheries management/ 可持续的实践提高了小型渔业的生产力、食物安全和生计，小型渔业从业者得到渔业管理的赋能

ha. of seascapes under sustainable fisheries management/开展可持续渔业管理的海洋景观的面积（公顷）

number of linkages and partnerships for sustainable production practices and supply chain management in small scale fisheries/为小型渔业可持续生产和供应链管理而建立的链接和伙伴关系的数量

Direct project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/ 分性别统计的直接项目受益人数

Indirect project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/分性别统计的间接项目受益人数

3.3 Coastal and marine environment protected from land-based sources of pollution and marine waste reduced/陆源污染和海洋废弃物减少使得海岸带和海洋环境得到保护

kg of solid waste, sewage to/in the seas directly avoided 直接避免排到海域的固体废弃物和污水的重量（公斤）

Direct project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/ 分性别统计的直接项目受益人数

Indirect project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/分性别统计的间接项目受益人数

3.4 The capacities of communities and local NGOs strengthened, and the marine environment and coastal habitat improved/社区和社会组织的能力得到加强，海洋环境和海岸带栖息地得到改善

number of direct NGO beneficiaries/直接受益的社会组织数量

number of Indirect NGO beneficiaries/间接受益的社会组织数量

Direct project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/ 分性别统计的直接项目受益人数

Indirect project beneficiaries disaggregated by gender (individual people)/分性别统计的间接项目受益人数

4. Specific objectives in this project (You may consider: What does the project want to change? How will things be different after this project has ended? What will people do differently after participating in the project from what they do now?)

项目的特定目标（你可以考虑：这个项目想改变什么？项目结束后会有什么不同？参与项目后人们会有什么跟现在不同的改变？）

- 1) 通过加强网络建设，促进中国本土海洋保护公益组织之间，以及与国际组织同行的交流与协作
- 2) 更加系统地开展知识和经验分享活动，提高中国本土海洋保护公益组织的专业能力
- 3) 组织“第四届中国海洋公益论坛”，进一步发挥该平台引导和协助社会各界了解、支持、参与中国海洋保护公益事业的功能

Note: When planning proposed activities, please consider time availability of target population and major stakeholders. Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community resources, without having to wait for cash transfer from UNDP/GEF SGP.

注：在设计项目活动时，请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展，不必等 UNDP/GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

Proposed activities to achieve the objectives 为达成目标而建议的活动	Anticipated results 预期的成果	Indicators 衡量指标 （必须从表 3 中 4 个产出的指标中选取 1 个或多个，说明具体的数量）
Activity 1. 项目活动 网络建设 1: 结合线上和线下的形式，在项目期间于江苏省南通市如东县举办“第四届中国海洋公益论坛”。	加强了社会各界对海洋议题的关注；深化了国内外海洋保护同行的交流，促进了国外海洋保护公益组织对国内同行提供有针对性的支持；提升了公众的海洋保护意识，凝聚了行业共识，促进了国内外公益机构、科研机构、政府、高校、企业、个人多利益相关方的协同行动；女性在中国海洋公益领域的领导力得以加强，促进了女性参与中国海洋保护公益事业。	直接受益的中国本土社会组织数量超 15 个，参与交流和提供能力建设的国际社会组织超 10 个；分性别统计直接项目受益人数，中国本土社会组织中女性超 100 人，男性超 50 人；一份论坛总结报告，包括主论坛和分论坛会议成果、参加论坛的各个相关方代表的反馈。
Activity 2. 项目活动 网络建设 2: 建立网络建设的机制，包括承接“第四届中国海洋公益论坛”的传播工作；维护多个网络建设的社交媒体（包括微信公众号、微博、论坛网页）并发布相关的传播内容；建立微信群，搭建有效网络建设、传播以及成员相互交流的平台	各个公益机构的项目的传播获得更多的渠道，吸引各界人士关注海洋保护。	“第四届中国海洋公益论坛”的微信公众号发布 12 篇（每两个月一篇）海洋公益快讯的推文。同时在“第四届中国海洋公益论坛”举办期间联动其他合作方，通过微信公众号、微博、网站发布会议预热安排、每天会议进展和回顾等 5 篇宣传推文。
Activity 3. 项目活动 与北京市企业家环保基金会合作，借助合作方的网络资源，开展与海草床修复、可持续水产品倡导相关的线上或者线下网络研讨会 2 场。	中国本土海洋保护公益组织的从业人员（多数为女性）的专业能力和知识在海洋生态系统的修复和可持续水产消费方面得到显著提升，获得了更多与国内外相关领域专家的交流机会。	直接受益国内外社会组织数量超过 10 个；分性别统计直接项目受益人数，女性超过 20 人，男性超过 10 人；2 场研讨会发布公众号推文 2 篇。
Activity 4. 项目活动 与深圳市质兰公益基金会合作，借助质兰	中国本土海洋保护公益组织的从业人员（多数为女性）的专业能力和知识在生计渔业社区保护地和减少濒危海洋动物的渔业兼捕方面得到显著提升，获得了	直接受益的国内外社会组织数量超过 10 个；分性别统计直接项目受益人数，女性超过 50 人，男性超过

夜校这一专业的能力建设的网络平台，开展与生计渔业社区保护地和减少濒危海洋动物的渔业兼捕相关的线上网络研讨会 2 场。	更多与国内外相关领域专家的交流机会。	20 人；2 场研讨会发布公众号推文 2 篇。
Activity 5. 项目活动 能力建设 3：与世界经济论坛海洋行动之友合作，借助合作方的网络资源，邀请合作方的专家成员，开展以公益组织如何与企业携手推动海洋生态保护为主题为主题的线上网络研讨会 1 场，以及其他海洋相关议题的线上网络研讨会 1 场。	中国本土海洋保护公益组织的从业人员（多数为女性）的专业能力和知识在公益组织如何与企业携手推动海洋生态保护以及其他一个海洋议题上得到显著提升，获得了更多与国内外相关领域专家的交流机会。	直接受益的国内外社会组织数量超过 10 个；分性别统计直接项目受益人数，女性超过 50 人，男性超过 20 人；2 场研讨会发布公众号推文 2 篇。

5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表

Project Number:	Project Name 项目名称: 中国海洋保护社会组织的能力建设以及网络建设	
Name of Grant Recipient 受款单位名称: 青岛市海洋生态研究会		
Brief Description of General Objective of Project: 简要描述项目的总体目标: 为促进中国海洋的健康和可持续发展, 构建中国本土海洋公益组织的行动及交流网络并为中国本土海洋公益组织提供能力建设		
Project theory (e.g., coastal wetland conservation, mangrove conservation, sustainable small-scale fishery, land-based and marine pollution control etc.) 项目主题(如滨海湿地保护、红树林保护、可持续的小型渔业、防治陆源和海洋污染等)	Project Start and End Dates: 项目起止日期(请精确到日): 2022 年 10 月到 2024 年 9 月 30 日	

届中国海洋公益论坛”的传播工作；维护多个网络建设的社交媒体（包括微信公众号、微博、论坛网页）并发布相关的传播内容；建立微信群，搭建有效网络建设、传播以及成员相互交流的平台。		一篇）海洋公益快讯的推文。同时在“第四届中国海洋公益论坛”举办期间联动其他合作方，通过微信公众号、微博、网站发布会议预热安排、每天会议进展和回顾等 5 篇宣传推文。								
3.与北京市企业家环保基金会合作，借助合作方的网络资源，开展与海草床修复、可持续水产品倡导相关的线上或者线下网络研讨会 2 场。	青岛市海洋生态研究会	直接受益国内外社会组织数量超过 10 个；分性别统计直接项目受益人数，女性超过 20 人，男性超过 10 人；2 场研讨会发布公众号推文 2 篇。			√			√		
4.与深圳市质兰公益基金会合作，借助质兰夜校这一专业的能力建设的网络平台，开展与生计渔业社区保护地和减少濒危海洋动物的渔业兼捕相关的线上网络研讨会 2 场。	青岛市海洋生态研究会	直接受益的国内外社会组织数量超过 10 个；分性别统计直接项目受益人数，女性超过 50 个，男性超过 20 个；2 场研讨会发布公众号推文 4 篇（分别为 2 场研讨会预告和回顾）。				√			√	
5.与世界经济论坛海洋行动之友合作，借助合作方的网络资源，邀请合作方的专家成员，开展以公益组织如何与企业携手推动海洋生态保护为主题的线上网络研讨会 1 场，以及其他海洋相关议题的线上网络研讨会 1 场。	青岛市海洋生态研究会	直接受益的国内外社会组织数量超过 10 个；分性别统计直接项目受益人数，女性超过 50 个，男性超过 20 个；2 场研讨会发布公众号推文 4 篇（分别为 2 场研讨会预告和回顾）。					√			√

Indicate persons responsible for monitoring and progress reports: 说明负责项目监督和进展报告的人		Monitoring and evaluation / Reporting Frequency 监 督/报告的频率							
Monitoring and Record-Keeping 监督和存档	房璐	√	√	√	√	√	√	√	√
Progress Reports 进展报告	吴雨舟	√	√	√	√	√	√	√	√

此表可以根据每个项目的具体情况进行修改。也可另加页以包含所有的项目目标及活动。此表的活动是上面第 10 页表中活动的细分，应与之保持一致。This form can be modified based on the specific circumstances of each project. Additional pages may added to include all the activities and objectives. The activities indicated in this table are subdivision of and should be in line with the ones in the above table on page 10.

6. Plan to improve the livelihood of the locals 提高当地人生计的计划

此项目虽然不把贡献于提高当地人的生计作为直接产出，但通过对海洋保护公益组织（尤其是生计渔民公益团体和致力于生计渔业可持续发展的公益组织）进行相关的能力建设，可以为促进沿海生计渔业社区的长期可持续发展做出贡献。

7. Plan to ensure community participation (describe how the relevant communities will be involved in: i)Project planning and design; ii) Project implementation and iii) Project monitoring and evaluation)

确保社区参与的计划（描述相关的社区是如何参与:①项目的规划和设计, ②项目的实施③项目的监督和评估）

此项目虽然在特定沿海社区开展，但在此项目的参与对象——国内的海洋保护公益机构中的从业者和志愿者中，有相当一部分服务于

国内其他的沿海社区。基于海研会与中国多个沿海生计渔业社区和公益同行长期合作的经验，申请方将着力为全国沿海社区公益人员（特别是女性）创造更有实效的交流和机会。

8. Knowledge Management (describe how you plan to capture, share and disseminate the knowledge, lessons learned and good practices gained through the implementation of the project)

知识管理（描述如何计划获取，分享和传播通过项目实施所得到的知识，经验教训，最佳实践）

此项目的网络建设和能力建设活动中相关的专业知识管理通过以下具体方式进行：

- 1) 通过主办机构和合作机构的国内外专家网络，邀请相关专家对每个海洋相关议题的知识进行系统性的收集和整理，形成相关知识分享和能力建设的材料；
- 2) 通过举办“第四届中国海洋公益论坛”以及维护公益论坛的自媒体平台，以及联合三个合作机构开展 6 场不同海洋议题的研讨会，系统性地传播专业知识，为中国本土海洋公益组织提供针对性的能力建设，并加深国内外公益组织和相关专家对相关议题的交流和探讨；
- 3) 通过此项目的网络建设和能力建设活动，中国本土海洋公益组织将得以在相关海洋保护项目中应用并实践相关知识和技能，以更好和更有效地开展自身的项目。

9. Participation of Women, youth, disable people and indigenous people (describe how the project takes into consideration the roles and needs of women, youth, disable people and indigenous people, and how this project will enhance their capacities and empower them to bring benefits to this project) 女性、青年、残障人士、原住民的参与（描述项目如何考虑女性、青年、残障人士、原住民的作用和需求，以及项目将如何提升他们的能力，给他们赋权，以给项目带来益处）

在中国本土海洋公益组织中，女性占有较大的比例，为了推动中国海洋保护公益事业、各个机构的健康发展、公益行业中的性别平等，同时项目团队也由数名行业内经验丰富的女性以及数名青年女性组成，因此，此项目将重点增强女性在中国海洋保护公益领域中的领导力和

组织力，为女性相关从业者提供能力建设，以促进女性在中国海洋保护领域的贡献。

通过公益论坛的自媒体平台 and 线上和线下的研讨会等媒介和形式，我们尽可能为少数民族、青年、残障人士的充分参与提供便利。

10. Major risk factors and approaches for solution/avoidance: 主要的风险因素及解决/避免的方法

Problems and issues are common in any project implementation. These risk factors should include both internal factors and external factors.

Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief solution/prevention to minimize the risk.任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。这些风险因素包括内部因素和外部因素。在项目期间会出现任何可以识别的风险因素吗？如果有的话，请简要说明解决或避免风险的方法。

Risk factors/ problems 风险因素/问题	Approaches for solution/prevention 解决/避免的方法
1) “第四届中国海洋公益论坛”以及能力建设的培训活动，可能因为传播力度和渠道的限制，最终参会人员的人数和性别比没有达到预期成果。	1) 联合已有的各类伙伴资源和网络，加大活动的传播力度，丰富活动传播渠道，使项目中的活动可以有更广的公众覆盖面，最终有更多社会组织和女性直接受益。

11. Sustainability of Project Results: 项目成果的可持续性

Please outline the steps to be taken before, during, and at project completion to ensure that once all the SGP funds have been disbursed, the project impact will continue for many years thereafter. Project applicants should plan ahead when all the funding is used up after 3 years or even 5 years and consider the factors that could contribute to the success and continued impact of their

project, and address them accordingly.

请概述在项目实施前，实施中和项目结束后采取的各个步奏以确保小额赠款项目的资金支付完毕后，项目的影响还能持续很多年。项目申请者应该提前设想项目资金用完后 3 年甚至 5 年后的情况，考虑确保项目成功和维持项目影响的因素，并相应的加以说明。
(请从资金、人员、机制的保障几方面说明)

该项目通过在两年内开展针对中国海洋保护社会组织的网络建设以及能力建设的活动，“第四届中国海洋公益论坛”和相关海洋议题的线上研讨会顺利开展，各界对海洋关注有所提高，海洋保护领域的从业人员的专业知识和能力得到精进，海洋保护领域的公益机构之间的持续的信息和知识的分享增多，同时项目还大力促进科学、高效的跨界协同行动。海洋公益领域的公益资金投入得到提高。

“第四届中国海洋公益论坛”、质兰夜校的平台、海洋行动之友、蔚海行动等的网络将搭建成为中国海洋保护公益组织长期的平台和网络，定期举办相关的交流和能力建设活动，打造相关领域的从业人员持续得到能力建设的机制。通过公益论坛的自媒体平台 and 线上和线下的研讨会等媒介和形式，我们尽可能为少数民族、青年、残障人士的充分参与提供便利。

同时，通过此项目，女性在国内海洋保护领域的领导力和专业能力得到显著提升，女性从事海洋保护工作的人数明显增长，女性成为国内海洋保护公益组织的中坚力量，推动中国的海洋保护工作。该项目在保障女性在国内海洋保护领域的就业机会的同时，促进女性在职场上获得更多的自我成就感，充分实现联合国可持续发展目标 5：性别平等以及目标 14：水下生命。

12. Project Budget: 项目预算

Fill in the figures according to actual needs. If there is no expected expense in some categories, leave the columns blank. If there are other expenses beyond these categories, please adjust this table accordingly and specify. 根据实际需要填写数据。如果某些类别没有预期的花费，请空着不填。如果有超出以下类别的花费，请调整表格并特别说明。

Category of Expense 预算类别	Expected expenditure 预计支出 (元)	Grant request from UNDP 从 UNDP 申请的 资金 (元)	Co-financing sources 配套资金来源							
			Community 社区		Proponent 申请机构		Government 政府部门		Others 其他	
			Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金
1、 Budget for activities 项目活动预算 (≥ 90%)										
Manpower/labor 人工/劳力	203,090	103,090								100,000
Training/Seminar/ Workshops, etc. 培训/讨论会 /研讨会等	51,500	51,500								
Contracts 分包合同	100,000	100,000								
Equipment/Furniture 设备	12,200	12,200								
Other s 其他	Travel/lodging/meal 交通食宿	27,855	27,855							
	Outreach and knowledge management 宣传和知识管理	16,800	16,800							
Miscellaneous 杂费	0	0								
Subtotal 小计 (1)	411,445	311,445								
2、 Admin budget 行政管理预算 (≤ 10%)										
机构管理费 (房租、水电 等)	34605	34605								
Subtotal 小计 (2)	34605	34605								
Total (1) + (2) 合计	446050	346050								100,000

Note: This table should be adjusted and expanded as needed. Please attach the detail of estimate in separate sheets. 注：此表可根据需要调整和扩充。请单独附上详细的财务表。

Projected expenditures under UNDP fund per annum during project cycle 项目周期内按年的 UNDP 资金的预期支出（不含配套资金）

Expenditure Category 支出类别		Year 1, [local currency] 第 1 年（人民币）	Year 2, [local currency] 第 2 年（人民币）	Year 3, [local currency] 第 3 年（人民币）（如有）	Total, [local currency] 合计（人民币）	US\$ (please leave for NC final calculation) 美元（请留空，由国家协调员最终计算）	% Total of UNDP fund 占 UNDP 资金总预算的%
Manpower/labor 人工/劳力		65,490	37,600		103,090		29.8%
Training/Seminar/ Workshops, etc. 培训/讨论会/研讨会等		31,500	20,000		51,500		14.9%
Contracts 分包合同		100,000	0		100,000		28.9%
Equipment/Furniture 设备		6,100	6,100		12,200		3.5%
Others 其他	Travel/lodging/meal 交通食宿	26,355	1,500		27,855		8%
	Outreach and knowledge management 宣传和知识管理	0	16,800		16,800		4.9%
Miscellaneous 杂费		0	0		0		0
Administrative cost 行政管理开支		17302.5	17302.5		34605		10%
Total 合计		246747.5	99302.5		346050		100%